

DAFTAR PUSTAKA

- Nathanael Sitanggang, Janner Simarmata, dkk. (2019). Pengantar Konsep Manajemen Proyek Untuk Teknik. Penerbit Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Ayatul, MA., (2023), Analisis Manajemen Waktu Pada Proyek Pembangunan Jalan Grauda East Kawasan Industri Kendal, JPII 1 (3) 88-92.
- Clough, R. H. Rounds, J. L. Segner Jr. R. O. Sears G. A. Sears S. K. 2015.
- Febiola Wurangian, Ariestides K. T., Pingkan A. K. Pratisis (2023). Analisa Penerapan Manajemen Waktu Pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pasar Bersehati Manado. *Tekno*, 21(85), 1799-1805.
- Mellokey Ardan, Suranto, dkk. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Waktu Pada Proyek Pembanguna Gedung Rektorat dan Auditorium Akademi Pariwisata Medan. *Jurnal Teknik Sipil* 8(2), 156-162.
- Syifa Nur Afiya, Ardana Sultan Alhaq, Kusnadi. (2023). Analisis Penerapan Manajemen Waktu Dengan Metode CPM Pada Proyek Pembangunan Perumahan Griya Matahari. *Jurnal Terapan Teknik Industri*, 4(2), 271-283.
- Rohmatun Hidayah, Ahmad Ridwan, dkk. (2018). Analisa Perbandingan Manajemen Waktu Antara Perencanaan Dan Pelaksanaan. *Jurmateks*, 1(2), 281-290.
- Anggi Wahyuning Tyas, Johan Paing Heru Waskito. (2021). Analisa Faktor-Faktor Keterlambatan Proyek Pembangunan Jembatan Joyoboyo. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Konstruksi*, 9(2), 071-078.
- Novdin M. Sianturi, Ira Modifa, Krisna Deavid. (2022). Analisis Manajemen Waktu Konstruksi Pada Proyek Pembangunan 2 Gedung Nurse Station Covid-19. *Jurnal Santeksipil*, 3(1), 39-47.
- Wiji Yuwono, M. Elfan Kaukab, dkk. (2021). Kajian metode PERT-CPM Dan Pemanfaatannya Dalam Manajemen Waktu Dan Biaya Pelaksanaa Proyek. *JEMATech*, 4(2), 192-214.