

ABSTRAK

Nama : REZZA OKTA PRASETIA
No. Bp : 161011654330076
Program Studi : Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Putra Indonesia “YPTK”
Padang
Judul : “ANALISIS FAKTOR – FAKTOR
KETERLAMBATAN PROYEK PEMBANGUNAN
MESJID AGUNG SOLOK SELATAN”
Pembimbing : KHARISMA PERMATA SARI, ST, MT
MAIYOZZI CHAIRI, S.Pd, MT

Saat ini banyak dijumpai proyek-proyek konstruksi yang mempunyai performa yang kurang baik untuk penyelesaian tepat waktu, maka diperlukan suatu analisa tentang faktor-faktor keterlambatan proyek pembangunan, sehingga dapat diketahui kekurangan dan kelemahan yang dilakukan selama ini, yang nantinya dapat menjadi masukan bagi kontraktor, untuk dapat lebih baik dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung. Pada proses penelitian bertujuan untuk menganalisa Faktor-faktor keterlambatan dalam pengerjaan proyek konstruksi gedung.

Hasil dari analisa menunjukkan bahwa faktor-faktor keterlambatan pada proyek konstruksi gedung dipengaruhi oleh keterlambatan pembayaran oleh *Owner*, pemogokan, perbaikan pekerjaan, kekurangan tenaga kerja.

Kata kunci : Faktor-faktor keterlambatan