

ANALISA FAKTOR UTAMA KEBERHASILAN PROYEK KONSTRUKSI PENGKERASAN JALAN EVAKUASI KURAO PAGANG DITINJAU DARI DIMENSI KUALITAS PROYEK

ABSTRAK

Proyek Pengerasan Jalan Evakuasi Kurao Pagang Kec. Nanggalo. Kelurahan Kurao Pagang memiliki luas 2,85 kilometer persegi, dan terdiri dari 8 RW dan 46 RT. Jalan ini dekat dengan kantor gubernur yang berjarak 6 kilometer, Faktor keberhasilan yang berpengaruh dalam proyek konstruksi pengerasan jalan berdasarkan T hitung dan T tabel-nya 0,075 adalah, Manajemen Proyek sebesar 1.755, Produktivitas sebesar 4,851, Faktor Ekternal sebesar 1,833, Pengaruh PKK sebesar 1,036, Kopetensi Manajemen Proyek sebesar 1,756, Kopetensi Tim Supervisi sebesar 3,612 dan faktor paling dominan yang paling berperan dalam keberhasilan Proyek Pengerasan Jalan Evakuasi Kurao Pagang Kec. Nanggalo adalah Produktivitas sebesar 48%.

Kata Kunci: Proyek Konstruksi , Pengerasan Jalan , Keberhasilan

**ANALISA FAKTOR UTAMA KEBERHASILAN PROYEK KONSTRUKSI
PENGKERASAN JALAN EVAKUASI KURAO PAGANG DITINJAU DARI
DIMENSI KUALITAS PROYEK**

ABSTRACT

Kurao Pagang Evacuation Road Paving Project, Kec. Nanggalo. Kurao Pagang Village has an area of 2.85 square kilometers, and consists of 8 RWs and 46 RTs. This road is close to the governor's office which is 6 kilometers away, The success factors that influence road paving construction projects based on T count and T table are 0.075, Project Management is 1.755, Productivity is 4.851, External Factors are 1.833, PKK Influence is 1.036, Project Management Competence is 1.756, Supervision Team Competence is 3.612 and the most dominant factor that played the most role in the success of the Kurao Pagang Evacuation Road Paving Project, Kec. Nanggalo is Productivity of 48%.

Keywords: *Construction Project , Paving , Success*